

# **KLUSA**

Projektmanagement  
Software & Consulting



**Planung**

**Entscheidung**

**Erfolg**

# Planung

## KLUSA Projektportfoliomanagement für die strategische Planung



**Ihr Ziel:** Die richtigen Projekte auswählen und zum richtigen Zeitpunkt starten.

**Die richtigen Projekte?** Klare quantitative und qualitative Kriterien bilden die Basis für einen Vergleich und letztlich eine Liste der priorisierten Projekte.

**Der richtige Zeitpunkt?** Budget und Mitarbeiter mit den benötigten Fähigkeiten sind einschränkende Faktoren. Daher sind die Projekte so einzuplanen, dass die Unternehmensorganisation diese Anforderungen auch bedienen kann.

Das KLUSA Portfolio Management unterstützt diesen Planungsansatz. Eine Entscheidungsgrundlage für die Priorität von Projektideen und Projekten bilden Ergebnisse von Nutzwertanalysen und monetäre Kennzahlen.

Mehrere Teams oder Personen bewerten Projekte nach gewichteten Kriterien. Finanzkennzahlen beschreiben die Wirtschaftlichkeit der Vorhaben. Das Ergebnis sind Prioritäten innerhalb eines Portfolios als transparente Entscheidungsvorlage für die Projektauswahl.

Im KLUSA Portfolio Management können Planungsszenarien durchgespielt werden. Dabei kann ein Portfolio so optimiert werden, dass Budget und Mitarbeiter ideal eingesetzt werden. KLUSA gibt unmittelbar Rückmeldung, welche Auswirkung beispielsweise eine zeitliche Verschiebung einer Projektidee oder eines Projekts hat.

**Das Ergebnis:** Nur die richtigen Projekte im idealen Zeitrahmen werden vorbereitet und umgesetzt, unter größtmöglichem Nutzen und bei optimalem Kapitaleinsatz.



# Entscheidung

## KLUSA Multiprojektmanagement für die operative Steuerung

**Ihr Ziel:** Die komplexe Projektlandschaft zu überblicken und erfolgreich zu steuern.

Nach der Auswahl neuer Projekte müssen diese effizient zusammen mit den bereits laufenden Vorhaben umgesetzt werden. Dabei unterstützt KLUSA in seinen Multiprojekt- und Einzelprojekt-Dashboards mit stets aktuellen Daten.

Das Multiprojekt-Dashboard zeigt zusammengefasst alle Projekte mit kritischen Abweichungen gegenüber dem genehmigten Referenzplan. Außerdem werden alle offenen Entscheidungen in z. B. Projektänderungsanträgen dargestellt.

Die Multiprojektberichte zeigen per Mausklick den aktuellen Status Ihrer Projekte. Geordnet nach den typischen Fragestellungen, die im operativen Multiprojektmanagement wichtig sind:

- Welche Meilensteine stehen an?
- Gibt es Planabweichungen?
- Welche Risiken sind noch offen?
- Liegen die Projekte noch im Budgetrahmen?
- Welche Kosten sind bisher aufgelaufen?

Beim Erstellen des periodischen Projektberichts werden alle relevanten Projektdaten in den Bericht kopiert und stehen schreibgeschützt jederzeit zur Verfügung. Dies erlaubt die zeitnahe und spätere Analyse der Projektverläufe.





# Erfolg



## KLUSA Projektmanagement für die Planung und Durchführung eines Projektes

**Ihr Ziel:** Einzelne Projekt effizient managen.

KLUSA bietet die Kernelemente der Projektplanung:

- Umfangs- und Inhaltsbeschreibung
- Projektstrukturplan und grafischer Termin- und Ablaufplan
- Personal- und Materialeinsatzplan
- Budget-, Kosten- und Einsparungsplan
- Dokumentenmanagement


Projektmanagement ist jedoch mehr. Mit Komponenten zu Risiko-, Qualitäts- und Projektänderungsmanagement sowie zahlreichen weiteren Elementen können Projekte noch effizienter geplant und gesteuert werden.

Den Arbeitspaket- und Projektfortschritt kalkuliert KLUSA auf Wunsch automatisch oder er kann manuell eingetragen werden. Die geleistete Arbeit kann über die Projektzeiterfassung einfach ermittelt werden. Aufge-

laufene Kosten kann KLUSA daraus automatisch berechnen. Alternativ dazu können Kosten aus ERP-Systemen übernommen werden.

Durch eine automatisierte Unterstützung bei der Berichterstellung z. B. der Earned Value Analyse (EVA), der Meilensteintrendanalyse (MTA), der Kostentrendanalyse (KTA) und der Risikotrendanalyse (RTA) wird Zeit eingespart.

Für die Genehmigung des initialen Projektplans und möglicher folgender Projektänderungsanträge erleichtern integrierte Workflows die unternehmensinternen Abläufe. Bei jeder Genehmigung wird ein neuer Referenzplan abgelegt, der auch für spätere Plan-Ist-Vergleiche genutzt werden kann. Der Workflow für das Beantworten und Genehmigen von Projektmitarbeitern unterstützt den Projektplaner und den Linienvorgesetzten der Mitarbeiter, z. B. in einer Matrixorganisation.



# KLUSA in Kürze



## Projektmanagement

Termin- und Mitarbeitereinsatzplanung  
Material- und Kostenmanagement  
Risikomanagement  
Qualitätsmanagement  
Projekt- und Änderungsgenehmigungsverfahren



## Unternehmensweites Ressourcenmanagement

Abbildung des unternehmensweiten Ressourcenmanagements  
Abbildung von Linien- und Matrixorganisationen  
Abteilungen/Teams mit Fähigkeitsprofilen, Mitarbeitern und Kapazitäten  
Workflow zur Planung und Beantragung von Mitarbeiterbedarf  
Komfortable Bearbeitung und Genehmigung von Mitarbeitereinsatz



## Portfoliomanagement

Management von verschiedenen Projektportfolios (z.B. Produktlinien, F&E, IT)  
Kennzahlenvergleich und Priorisierung der Projektideen und Projekte  
Berücksichtigung verschiedener Einzelprojektvarianten  
Szenarienanalyse nach Budget/Kosten und Personalverfügbarkeit  
Fundierte Entscheidungsgrundlage für die strategische Portfolioplanung



## Multiprojektmanagement

Diverse Übersichten über die operative Multiprojektlandschaft  
Konfigurierbares Dashboard für kritische Planabweichungen  
Status-, Aufwands- und Fortschrittsberichte  
Kosten-, Einsparungs- und Risikoberichte  
Zentrale Genehmigung von Projekten und Änderungsanträgen



## Time Accounting

Berücksichtigung von Arbeitszeitmodellen und Regionalkalendern  
Zeiterfassung durch Projektmitarbeiter  
Abschluss und Freigabe von Kontierungsperioden  
Berechnung der Kosten und des Projektfortschritts aus Aufwänden  
Berichtseinblick für berechtigte Personen (Projektleiter, Linienvorgesetzte)



## Ausgabeformate und Exporte

Integrierte Standardberichte und Ausdrücke  
Vorlagen-Designer für MS Powerpoint- und MS Word-Berichte  
Benutzerfreundliche Erstellung von MS Office Berichten  
Umfangreiche Datenexporte nach MS Excel und im CSV-Format  
Web-Services für Data Warehouse- und Reporting-Tools



# Vorteile

Webdemo?  
Unverbindlich testen!

## Vorteile für die strategische Multiprojektplanung:

- Nachvollziehbare und transparente Portfolio-Entscheidungsprozesse
- Zentral gespeicherte Projektdaten vermeiden Schattenplanungen
- Szenarienanalyse für komplexe Fragestellungen zur Planungsoptimierung

## Vorteile für die operative Multiprojektsteuerung:

- Alle Indikatoren und Kennzahlen in klaren und verständlichen Übersichten
- Sofortige Identifikation kritischer Planabweichungen in Projekten
- Projekthistorisierung für spätere Analyse des Projektverlaufs

## Vorteile in Projektplanung und -durchführung:

- KLUSA unterstützt alle Elemente des Projektmanagements, bis hin zu Risiko- und Qualitätsmanagement
- Automatisierte periodische Berichte für MTA und KTA und zeitnahe Projektverfolgung
- Genehmigungsworkflows für notwendige Plananpassungen mit beliebig vielen Referenzplänen



Projektmanagement Software & Consulting

Gern informieren wir Sie unverbindlich über unser Angebot.

### **OPUS Business Solutions GmbH**

Landsberger Str. 290  
80687 München

Tel.: (089) 55 291-400  
Fax: (089) 55 291-699

info@klusa.com  
www.klusa.com

Copyright © 2014 OPUS Business Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft Project, Word, Excel und Powerpoint sind eingetragene Namen der Microsoft Deutschland GmbH.

